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Godstransporter järnväg

Stort 

transportflöde

Svensk produktion av gods Svensk konsumtion av gods Samgods, järnväg, antal tåg/dag, 2019



Persontransporter järnväg

Storstadsområden och 

starka pendlingsstråk

En vanlig dag (2023)
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Antal framförda persontåg 2001–2024
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Namngivna objekt i nationell plan 2022-2033 Trimningsåtgärder

Åtgärder/objekt i regionala planer

Vi bygger ut och moderniserar järnvägen
 

Ökad efterfrågan på resor och transporter ställer nya krav på järnvägens kapacitet och tillförlitlighet



Basunderhåll. Grunden i vår underhållsplan som 

har till uppgift att leverera en väl fungerande 

järnvägsanläggning. Här ökar vi fokus på 

utveckling som ger högre driftsäkerhet.

Mindre underhållsåtgärder. Åtgärder med syfte 

att förlänga livslängd och öka tillförlitlighet. Här har 

vi ökat volymerna sedan 2021 och planerar för att 

ligga kvar på den höga nivån.

Reinvesteringar. Kraftig upptrappning kommande 

år för att ta igen eftersatt underhåll. 
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Underhållet skapar förutsättningar för en 
mer tillförlitlig järnväg



Norra stambanan/Ostkustbanan
- Stora reinvestering-  och investeringsåtgärder i båda flödena

- Flödena är omledningsbanor för varandra

-   Fortsatt stora koordineringsbehov mellan flödena

Västkuststråket 
-   Många investeringsåtgärder inkl. ERTMS

- Samordning av behov

- Sätta principer för produktionstider

- Stora beroende mellan flera banor

    utifrån omledningsbehov

Västra stambanan m fl. banor
- Många reinvesterings- och Investeringsåtgärder 

- Samordning av behov

- Sätta principer för produktionstider 

- Stora beroende mellan flera banor utifrån 

omledningsbehov

Kluster av utmaningar

• Ökad mängd stora åtgärder – stora behov av tider i spår

• Anpassa den ekonomiska planeringen utifrån genomförbarhet

• Omplanering vid förändringar och nya avvägningar

• Stora beroenden i järnvägssystemet – avvägning åtgärder/trafik

Malmbanan
- Många reinvesterings- och kapacitetshöjande åtgärder 

- Saknar omledning

- Samordning av behov



Skifte i dimensionerande faktorer

• Historiskt har ekonomiska ramar varit det som begränsat i 

åtgärdsvalen

• Idag är genomförandefaktorerna en lika stor begränsning

‒ Tillgång till tider i spår

‒ Omledningsbanor

‒ Marknadens tillgång till resurser

‒ Interna processer och resurser

• Omställningen i förhållande till dessa nya begränsningar 

pågår – ett gemensamt ansvar



Rätt balans trafik och banarbeten

• Utvecklar mål för kapacitet för delar och helhet

• Nationella planen tar ett stråkperspektiv

• Långsiktig kapacitetsstrategi – balans tåg och banarbeten över tid

• Realistiska genomförandeplaner på stråknivå

• Utvecklad branschdialog på system- och stråknivå

Vi arbetar för att 
resenärer och gods ska 

påverkas så lite som 
möjligt



Tillsammans är lösningen

10

• Hela branschen och akademin
• Gemensam förståelse
• Alla måste bidra
• Här och nu
• Framåtblick och utveckling
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